

Projektplan Gantt-Darstellung



Zeitraum: 27.04.2009 - 30.10.2009; Projekt: Implementierung CRM-Software - 09-45517; Plan-Ist: Plan; Inhalt: Schritte & Zeiten; Darstellungsebene: KW

		2009																											Gesamt- summe
		KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	
Implementierung CRM-Software	1. Bedarfsanalyse	[Gantt bar]																											
	Berbig, Sabine	15,00	10,00	5,00		20,00	25,00				38,00	42,00	20,00																
	2. Installation System	[Gantt bar]																											175,00
	Berbig, Sabine											20,00	40,00	10,00		20,00					15,00	34,00							
	3. Customizing	[Gantt bar]																											139,00
	Berbig, Sabine													30,00	40,00							30,00		20,00					
	4. MA-Schulung	[Gantt bar]																											120,00
	Curtius, Friedrich																18,00	42,00	36,00	30,00	10,00				10,00	60,00	35,00	15,00	
	Summe pro Projekt	15,00	10,00	5,00		20,00	25,00					38,00	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	38,00	42,00	36,00	30,00	25,00	34,00	30,00		30,00	60,00	35,00	15,00
	Gesamtsumme	15,00	10,00	5,00		20,00	25,00					38,00	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	38,00	42,00	36,00	30,00	25,00	34,00	30,00		30,00	60,00	35,00	15,00