



Stichtag: 31.08.09; Darstellung: Mitarbeiter; Einheit: AS; Anzeige Grafik Plan-Ist-Entwicklung: Monat; Anzeige Grafik Plan-Ist MA: Anzeigen; Anzeige Faktura: Nicht anzeigen

PROJEKTDATEN				KUNDENDATEN	
Projekt	Implementierung CRM-Software - 09-45517			Firma	ACBUS Planung + Beratung Planungsgesellschaft
Termine	Start	01.04.09	Ende	31.08.09	Anschrift
Verant. PL	Berbig Sabine			Thiemstraße 130 D - 74350 Stuttgart	
Kostenstelle	0 - (Keine Kostenstelle)			Ansprechpartner	Friedrich März
Vertragsart	nach Aufwand			Funktion	
Projektvolumen EUR (netto)					
Honorar	31.400,00			Telefon	070 4 77 00
Nebenkosten	125,00			Fax	070 47 70-101 o. -102
Summe	31.525,00				

PROJEKTPLAN									
Mitarbeiter	Vorgabe Projektplan		Ist VL		Rest Projektplan		Fortschritt		Inhalt %
	Std.	EUR	Std.	EUR	Std.	EUR	in % **		
HONORAR									
Berbig S.	345,00	34.500,00	246,00	24.600,00	99,00	9.900,00		29%	
Braitner P.	50,00	5.000,00	68,00	6.800,00	-18,00	-1.800,00		-36%	
Curtius F.	96,00	17.280,00			96,00	17.280,00		100%	
Σ HONORAR	491,00	56.780,00	314,00	31.400,00	177,00	25.380,00		45%	
NEBENKOSTEN									
An- und Abfahrt				125,00		-125,00			
Σ NEBENKOSTEN		0,00	0,00	125,00		-125,00		0%	
INSGESAMT		56.780,00	238,00	31.525,00		25.255,00		44%	



PROJEKT	Plan-EKP	Ist-EKP
Ergebnis:	34.255,00	24.178,00
	Plan-DBI	Ist-DBI
	22.525,00 40%	7.347,00 23%

*) nur VL-Zeiten **) Basis VKP