

Projektplan Zeiten (Soll-Plan) Kapazitaetsplanung je MA je Monat



Zeitraum Beginn: 01.01.2010; Planungsebene: Monat; Gruppierung: Projektname | Mitarbeiter; Mitarbeiter: Alle MA; Projekt: Alle Projekte; Status: Durchführung & Akquise;
Werte: Auslastung Gesamt-Kapazität (%); Krankheitsquote: 3,50% ab 06.07.2009

		2010											
Projekt	Mitarbeiter	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
4Implementierung - 08.5495													
	Alice, Margarete	83%	87%	76%		83%							
	Berbig, Albert	90%	76%	78%	78%	42%	32%	25%	3%				
	Berbig, Sabine	97%											
	Braitner, Paul	68%	52%	23%									
	Bscher, Horst	86%											
	Curtius, Friedrich	105%											
	Füger, Anne	7%											
	Götz, Wilfried	37%											
	Hohenburg, Friedrich	49%	43%	135%	88%								
	Leuck, Markus	15%											
	Meyer, Hans	72%	75%	50%	25%	34%							
	Renner, Gabriele	49%											
	Rosenbaum, Christof	113%											
	Staudacher, Matthias	75%											
Aachner Logistik - 07.91a													
	Braitner, Paul			68%	82%	62%							
	Meyer, Hans			24%	33%	31%	29%						
Ablauf Sanierungskonzept - 04.4697 - 3542													
	Amtmann, Richard	22%	16%	3%									
	Hohenburg, Friedrich	53%											
Reiseevent New York - 05.2003													
	Alice, Margarete				79%								
Mitarbeiter	Auslastung Gesamt-Kapazität Mitarbeiter (über alle Projekte)												
Alice, Margarete	83%	87%	76%	79%	83%								
Amtmann, Richard	22%	16%	3%										
Berbig, Albert	90%	76%	78%	78%	42%	32%	25%	3%					
Berbig, Sabine	97%												
Braitner, Paul	68%	52%	90%	82%	62%								
Bscher, Horst	86%												
Curtius, Friedrich	105%												
Füger, Anne	7%												
Götz, Wilfried	37%												
Hohenburg, Friedrich	102%	43%	135%	88%									
Hubertus, Heinrich													
Leuck, Markus	15%												
Maddäus, Loddar													
Meyer, Hans	72%	75%	73%	58%	65%	29%							
Pecher, Thomas													
Renner, Gabriele	49%												
Rosenbaum, Christof	113%												
Rotenbuch, Heidi													
Sauer, Janne													
Staudacher, Matthias	75%												
Stumpf-Sinn, Reiner													
Uhl, David													
Gesamtauslastung Gesamt-Kapazität	46%	14%	17%	15%	11%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Projekte

- In Durchführung (Projektdurchführung, Auftragsbestätigung)
- Geplant (Akquisition, Angebot)

Mitarbeiter

- MA eingeplant (auf Projekte in Durchführung/ geplant)
- MA nicht eingeplant