



Kontakte Projekte **Aktivitäten** Reports

Zur Bedienung der PACS Software (Kurzanimation) auf die grün umrandeten Felder klicken.

BBW AG
 Technik für Wasserwirtschaft
 Herrn Dr. Friedrich Vetter
 Geschäftsführer
 Landshuter Allee 234
 Haus der Kunst
 80000 München
 Deutschland

Projekt
 BBW - Organisationsberatung - 07.5414

Start (Plan) 17.08.2007 (Ist) 25.08.2007
 Ende (Plan) 19.11.2008 (Ist)

Klassifizierung
 PL Dipl.-Ing. Ralf Burghardt
 Status Projektdurchführung FP Ext.
 KSt. 601 - NL Berlin
 Art Organisation

Wählen Sie zunächst das Projekt aus, für das eine Rechnung zu erstellen ist.

Projekt-	
06.5417	BBW - Implementierung
07.5414	BBW - Organisationsber
08.5497	BBW - Performance Sch
05.5442	BBW - Projektstruktur Z
05.5444	BBW - Rechtsberatung
05.5415	BBW - Softwarelizenzen
05.2001	Bebauungsrechte
07.5490	Bereich Süd Personalko
07.5489	Bereich Süd Sachkoster
05.2004	Betreuung WAN
05.4609	Brennender Berg Konze
05.4698	CNS, Softwareimplemer
04.5882	DC-Laufender Service&
04.1230	Demonstration Jobablauf
05.4762	Dienstwagenflotte Optim
04.9520	Druckvorlagen erstellen

Projektvolumen in EUR

Honorar		62.000,00
Nebenkosten	7,50%	5.400,00
Rabatt	0,00%	0,00
Gesamt (netto)		67.400,00
MwSt.	19,00%	12.806,00
Gesamt (brutto)		80.206,00

Faktura (netto) in EUR

in Rg. gestellt	72%	48.277,80
bereits bezahlt	44%	21.450,95
Gutschrift(en)		200,00
noch fakturierb.	38%	29.322,20
nächste Rg.		28.02.2008

PV noch verfügb. 4% 2.469,93

Erfolgshonorar		10.000,00
Gesamt 2 (netto)		77.400,00
Angebot		67.400,00
Auftrag-Wahrsch.	100%	67.400,00

Projektzeiten (d)

	VAL	NVAL	Summe
erfasst	64,78	1,72	66,50
Budget Abre.	Plan 77,50	noch verfügbar 16%	12,72
Projektplan	68,00	5%	3,22
Fertigstellung	Inhalt 79%	Zeiten 95%	

Standard

Kontakt

BBW AG
 Technik für Wasserwirtschaft
 Herrn Dr. Friedrich Vetter
 Geschäftsführer
 Landshuter Allee 234
 Haus der Kunst
 80000 München

Im Register RECHNUNGEN befinden sich alle bisher zu diesem Projekt erstellten Rechnungen.

Um eine neue Rechnung über erfasste Leistungen zu erstellen, klicken Sie auf "Rechnung drucken".

Projekt

Name (*)

Mandant (*)

Nr. (*)

Erstellen

PL (*)

Status (*)

Sperre

Honorar / Budget | Team / Leistung | Vertrieb | Rechnungen | Zahlungen | Beteiligte | Details | Förderung

		Honorar EUR	Nebenkosten EUR	HuNk (netto) EUR	Sys.-Rg.	Rg.-Nr.	Rg.-Datum	Zahlungsziel	Status		Storno	Druck	Bezahlt am	Ang.-/Rg.
10	R	1.080,00	0,00	1.080,00	✓	1125-07	11.05.2007	25.05.2007	Bezahlt	...		✓	11.05.2007	
11	R	465,00	148,50	613,50	✓	1127-07	25.05.2007	08.06.2007	Bezahlt	...		✓	06.08.2007	
12	R	517,50	333,79	851,29	✓	1153-07	24.09.2007	08.10.2007	Bezahlt	...		✓	24.09.2007	
13	R	4.947,26	375,19	5.322,45	✓	1161-07	25.10.2007	08.11.2007	Bezahlt	...		✓	25.10.2007	
14	R	10.580,00	221,08	10.801,08	✓	1163-07	31.10.2007	14.11.2007	Rechnung	✓		
15	R	1.523,75	0,00	1.523,75	✓	1164-07	08.11.2007	22.11.2007	Rechnung	✓		
16	R	2.066,01	55,00	2.121,01	✓	1169-07	19.11.2007	03.12.2007	Rechnung	✓		07-36589
17	R	10.000,00	0,00	10.000,00	☐	1170-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	✓		
18	R	805,00	0,00	805,00	✓	1171-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	✓		
19	R	8.687,26	0,00	8.687,26	✓	1187-08	18.01.2008	01.02.2008	Bezahlt	...		✓	18.01.2008	
20	R	18.866,92	1.660,34	20.527,26	✓	1781-08	28.02.2008	13.03.2008	Rechnung	...		☐		
21	R	2.000,00	0,00	2.000,00	☐	#V1782-08	28.02.2008	13.03.2008		...		☐		
22					☐					...		☐		
23					☐					...		☐		
24					☐					...		☐		
25					☐					...		☐		
26					☐					...		☐		
27					☐					...		☐		
28					☐					...		☐		

Sum		66.992,48	3.612,59	70.605,06										
Abw.				-3.205,06										

Rechnung drucken

Rechnung löschen

Mit (*) markierte Felder sind Pflichtfelder.

Abbrechen

Ok

Optionen

Projekte

	Auswahl	Projekt	Status
1	<input checked="" type="checkbox"/>	BBW - Organisationsberatung - 07.5414	Projektdurchführung

Der Rechnungsassistent wird gestartet.
Folgen Sie den einzelnen Schritten.

Alle markieren

Alle demarkieren

Projektsuche

Projektstatus

(Alle) ▾

Kostenstelle

(Alle) ▾

Projektart

(Alle) ▾

Status

Aktuelles Projekt ▾

im Zeitraum

von 06.02.2008 ▾

bis 06.02.2008 ▾

bereits gedruckt

Alle ▾

<< Zurück

Weiter >>

Funktionsauswahl

Projekt abrechnung

Angebote

Sonstige

- Rechnung Einzel-Aktivitäten Honorar und/oder NK
Rechnung Festbetrag Honorar und/oder NK
 (auch Druck von Rechnungen mit Vorschlags-Nr.
und Storno-Rg.)
 Rechnung Festbetrag Honorar und
Einzel-Aktivitäten NK

Über die Funktionsauswahl wählen Sie die Rechnungsalternative. Im Beispiel muss die Auswahl "Rechnung Einzel-Aktivitäten Honorar und/ oder NK" gewählt werden.

Erfolgshonorar

Mahnstufe 1

Mahnstufe 2

Mahnstufe 3

Anwalt / Inkasso

Gutschrift(en) durch System erstellen

Bereits definierte Gutschrift(en) drucken

Freier Druck (wiederholter Ausdruck bereits gedruckter Formulare, ohne Datenbankeintrag)

<< Zurück

Weiter >>

Optionen

Aktivitätenabgrenzung

Pauschal-Abgrenzung

Einzel-Abgrenzung

Unter "Einzel-Abgrenzung" werden die auf das Projekt erfassten, aber noch nicht abgerechneten Aktivitäten angezeigt. Über die Aktivitätensuche kann genau der Abrechnungsumfang gesucht und über die Markierung "Haken" ausgewählt werden.

Aktivitätensuche

<input checked="" type="checkbox"/> Zeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Ist	<input type="checkbox"/> Plan	<input type="checkbox"/> Latent	<input checked="" type="checkbox"/> Freigabe	Zeitraum	Sortieren	ZRS - Startdatum - MA
<input type="checkbox"/> Reisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MA	von <input type="text" value="01.02.2008"/>	Schritte	(Alle - mit und ohne Schritt)
<input type="checkbox"/> Sonst. K.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Verantw.	bis <input type="text" value="06.02.2008"/>		
				<input checked="" type="checkbox"/> Keine			

☐ <input checked="" type="checkbox"/> BBW - Organisationsberatung - 07.5414										
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2008	Beratung	Alice	M...	Ist	8 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	920 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2008	Beratung	Curtius	F...	Ist	6,5 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	747,5 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2008	Beratung	Alice	M...	Ist	5,5 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	632,5 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2008	Beratung	Curtius	F...	Ist	9,25 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	1063,75 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2008	Beratung	Curtius	F...	Ist	4,5 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	517,5 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Beratung	Alice	M...	Ist	8 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	920 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Beratung	Curtius	F...	Ist	8,25 Std.	VKP	115 EUR	VKGP	948,75 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Bus/Bahn/Tax...	Alice	M...	Ist	1 Anzahl	VKP	17,3364 EUR	VKGP	17,3364 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Reisepauscha...	Alice	M...	Ist	1 Anzahl	VKP	6 EUR	VKGP	6 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Pkw Privat K...	Curtius	F...	Ist	80 Km	VKP	0,55 EUR	VKGP	44 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Reisepauscha...	Curtius	F...	Ist	1 Anzahl	VKP	12 EUR	VKGP	12 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2008	Sonstige Aus...	Curtius	F...	Ist	1 Anzahl	VKP	23,3645 EUR	VKGP	23,3645 EUR

Alle Aktivitäten, die blau markiert sind, sind Teil eines definierten Angebotes

Suchen

<< Zurück

Weiter >>

Ergebnis Rechnungsbeträge und Vergabe zusätzlicher Parameter

Projekt	BBW - Organisationsberatung - 07.5414
Honorar EUR	5.750,00
Nebenkosten EUR	102,70
HuNk (netto) EUR	5.852,70
Rg.-Datum	06.02.2008
Zahlungsziel	20.02.2008
Rg. zu Angebot	▼
Rg.-Art	▼
Tag	6,25
Bemerkung 1	Individueller Text für den Rechnungstext ▼

Der Schritt 5 zeigt das Ergebnis der getroffenen Auswahl (Honorar und Nebenkosten in EUR; Kapazitäten in Tagen). Entspricht das Ergebnis nicht dem gewünschten Umfang, kann über Klick auf Zurück die Auswahl neu getroffen werden.

Die Vorschläge für Rechnungsdatum und Zahlungsziel können hier ebenfalls angepasst werden.

Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Weiter.

Rechnungsdatum ändern

Abweichendes Datum für alle angezeigten Rechnungen übernehmen

06.02.2008 ▼

Übernehmen

<< Zurück

Weiter >>

Optionen

Formularauswahl

Druckvorlage auswählen:

Rechnung [Standard].rpt

Bei Schritt 6 wählen Sie das gewünschte Rechnungsformular.
Es können beliebig viele Rechnungsformulare hinterlegt
werden.

<< Zurück

Weiter >>

Datenanzeige und Abschluss

Die erstellten Dokumente können als Einzel-Vorschau oder für alle markierten (Haken) gesamt aufgerufen werden. Die Nummern von Angeboten und Rechnungen beginnend mit "#..." sind Vorschlagsnummern, die durch die Auswahl "Abschließen & Drucken" in endgültige Nummern umgewandelt werden.

	Auswahl	Nummer	Name	Vorschau	Meldung
1	Details	BBW - Organisationsberatung - 07.5414			
2	<input type="checkbox"/>	1201-08	35. Rechnung	Anzeigen	

Die Rechnung wurde vom PACS System erstellt.
Die Rechnungsdarstellung erfolgt bei Klick auf "Anzeigen".

Alle markieren

Alle demarkieren

OK

Markierte Auswahl...

- Vorschau anzeigen
- Vorschau drucken
- Abschließen & Drucken

Protokoll

Zu Schritt 1

Beenden



ABC GmbH - Strasse - PLZ Ort
BBW AG
Technik für Wasserwirtschaft
Herrn Dr. Friedrich Vetter
Geschäftsführer
Landshuter Allee 234
80000 München

Rechnung

Rechnungsnummer / Datum
1201-08 / 06.02.08

Kundennummer
100895

Unsere Ust-IdNr.:
DE-456789

Auftragsnummer / -datum
TXD7652 / 01.08.07

Die zur Abrechnung markierten Zeiten und Reisekosten werden im Rechnungsformular gemäß der gewählten Struktur dargestellt: im Beispiel die 1. Seite als Summe je Mitarbeiter und auf der 2. Seite die Anlage mit dem Einzelnachweis (zur Anzeige auf das schwarze Dreieck klicken).

Die Rechnungsstruktur kann aber jederzeit an Ihre individuellen Wünsche angepasst werden.

Sehr geehrter Herr Dr. Vetter,

wir bedanken uns für den Auftrag und erlauben uns, gemäß Vereinbarung, für erbrachte Leistungen im Februar 2008 im Projekt **Organisationsberatung Neudesign Prozesse**, wie folgt in Rechnung zu stellen.

Mitarbeiter	Preis	Menge	Einheit	Betrag
Alice Margarete	115,00 €	21,50	h	2.472,50 €
Curtius Friedrich	115,00 €	28,50	h	3.277,50 €
Summe Positionen				5.750,00 €
Nebenkosten				102,70 €
Gesamtbetrag				5.852,70 €
zzgl. 19% MwSt.				1.112,01 €
Rechnungsbetrag				6.964,71 €

Die Leistungserbringung erfolgte im Zeitraum 01.02.08-06.02.08.

Zahlungsbedingungen: Bis zum 20.02.08 ohne Abzug

Mit freundlichen Grüßen

Projekt 07.5414 , Auftrags-Nr.: TXD 7652

Rechnungsnummer 100895 1201-08

Leistungserbringung im Zeitraum 01.02.08-06.02.08

Datum	Zeit	Mitarbeiter	Tätigkeit
01.02.08	8,00	Alice M.	
01.02.08	6,50	Curtius F.	Interview mit Projektleiter durchgeführt.
04.02.08	5,50	Alice M.	
04.02.08	9,25	Curtius F.	Präsentation erstellt.
05.02.08	4,50	Curtius F.	Präsentation erstellt.
06.02.08	8,00	Alice M.	
06.02.08	8,25	Curtius F.	Präsentation Ergebnisse mit anschließendem Workshop.
Summe	50,00		

Datum	Anzahl	Einheit	Preis	Gesamt	Kostenart
06.02.08	1,00	Anz	6,00 €	6,00 €	Reisepauschale (8-14)
06.02.08	1,00	Anz	17,34 €	17,34 €	Bus/Bahn/Taxi (bis 50 km)
06.02.08	80,00	Km	0,55 €	44,00 €	Pkw Privat Km-Pauschale
06.02.08	1,00	Anz	12,00 €	12,00 €	Reisepauschale (14-24)
06.02.08	1,00	Anz	23,36 €	23,36 €	Sonstige Ausgaben (Parkgebühren etc.)
Summe				102,70 €	

Kontakt

BBW AG
 Technik für Wasserwirtschaft
 Herrn Dr. Friedrich Vetter
 Geschäftsführer
 Landshuter Allee 234
 Haus der Kunst
 80000 München

Projekt

Name (*)

Mandant (*)

Nr. (*)

PL (*) ...

Status (*) ...

- Honorar / Budget
- Team / Leistung
- Vertrieb
- Rechnungen
- Zahlungen
- Beteiligte
- Details
- Förderung

		Honorar EUR	Nebenkosten EUR	HuNk (netto) EUR	Sys.- Rg.	Rg.-Nr.	Rg.-Datum	Zahlungs- ziel	Status		Storno	Druck	Bezahlt am
15	R	1.523,75	0,00	1.523,75	<input checked="" type="checkbox"/>	1164-07	08.11.2007	22.11.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	R	2.066,01	55,00	2.121,01	<input checked="" type="checkbox"/>	1169-07	19.11.2007	03.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	R	10.000,00	0,00	10.000,00	<input type="checkbox"/>	1170-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	R	805,00	0,00	805,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1171-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	R	8.687,26	0,00	8.687,26	<input checked="" type="checkbox"/>	1187-08	18.01.2008	01.02.2008	Bezahlt	<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2008
20	R	5.750,00	102,70	5.852,70	<input checked="" type="checkbox"/>	1201-08	06.02.2008	20.02.2008	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	R	2.000,00	200,00	2.200,00	<input type="checkbox"/>	#V1782-08	06.02.2008	20.02.2008		<input type="checkbox"/>	
22					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
23					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
24					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
25					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
26					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
27					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
28					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
29					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
30					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
31					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
32					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
33					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
Sum		53.875,56	2.254,95	56.130,51									
Abw.				11.269,49									

Als Ergebnis wird die über den Assistenten erstellte Rechnung in die Übersicht eingetragen (hier: Rg.-Nr. 1201-08). Bei dieser Rechnung wurde der Rechnungsbetrag aus Einzel-Aktivitäten vom System ermittelt und ist daher in der Spalte Sys.-Rg. durch einen Haken gekennzeichnet. (Hinweis: auch die betroffenen Zeiten, Reisekosten und Fremdleistungen werden mit der Rechnungsnummer markiert und stehen für weitere Abrechnungen dann nicht mehr zur Verfügung. Zudem kann für jede Leistung nachvollzogen werden, über welche Rechnung sie an den Kunden weiter berechnet wurde).

Als Alternative zur vorher gezeigten Abrechnung kann im PACS System auch ein fest vereinbarter Betrag (Festbetrag, Abschlag) abgerechnet werden. Dazu muss der Betrag für Honorar und Nebenkosten zunächst direkt in die Tabelle eingetragen werden. Dieser wird dann im nächsten Schritt über den Assistenten ausgedruckt. Zur Darstellung dieses Ablaufs klicken Sie wieder auf "Rechnung drucken".

Funktionsauswahl

Projekt abrechnung

Angebote

Sonstige

 Rechnung Einzel-Aktivitäten Honorar und/oder NK Rechnung Festbetrag Honorar und/oder NK (auch Druck von Rechnungen mit Vorschlags-Nr. und Storno-Rg.) Rechnung Festbetrag Honorar und Einzel-Aktivitäten NK Erfolgshonorar von 06.02.2008 bis 06.02.2008 mit Nr.

Zur Rechnungsstellung muss die Alternative 2 "Rechnung Festbetrag Honorar und / oder Nebenkosten" gewählt werden.
Klicken Sie auf Weiter.

 Mahnstufe 1 Mahnstufe 2 Mahnstufe 3 Anwalt / Inkasso Gutschrift(en) durch System erstellen Bereits definierte Gutschrift(en) drucken Freier Druck (wiederholter Ausdruck bereits gedruckter Formulare, ohne Datenbankeintrag)

<< Zurück

Weiter >>



ABC GmbH - Strasse - PLZ Ort
BBW AG
Technik für Wasserwirtschaft
Herrn Dr. Friedrich Vetter
Geschäftsführer
Landshuter Allee 234
80000 München

Rechnung

Rechnungsnummer / Datum

1202-08 / 06.02.08

Kundennummer

100895

Unsere Ust-IdNr.:

DE-456789

Auftragsnummer / -datum

TXD7652 / 01.08.07

Sehr geehrter Herr Dr. Vetter,

wir bedanken uns für den Auftrag und erlauben uns, gemäß Vereinbarung, für erbrachte Leistungen im Projekt **Organisationsberatung Neudesign Prozesse**, wie folgt in Rechnung zu stellen.

Honorar	2.000,00 €
Nebenkosten	200,00 €
<hr/>	
Gesamtbetrag	2.200,00 €
zz gl. 19% MwSt.	418,00 €
Rechnungsbetrag	2.618,00 €

Zahlungsbedingungen: Bis zum 20.02.08 ohne Abzug

Mit freundlichen Grüßen

Allgemein

Kontakt

BBW AG
 Technik für Wasserwirtschaft
 Herrn Dr. Friedrich Vetter
 Geschäftsführer
 Landshuter Allee 234
 Haus der Kunst
 80000 München

Projekt

Name (*)

Mandant (*)

Nr. (*)

PL (*) ...

Status (*) ... Sperre

Honorar / Budget | Team / Leistung | Vertrieb | Rechnungen | Zahlungen | Beteiligte | Details | Förderung

		Honorar EUR	Nebenkosten EUR	HuNk (netto) EUR	Sys.- Rg.	Rg.-Nr.	Rg.-Datum	Zahlungs- ziel	Status		Storno	Druck	Bezahlt am
16	R	2.066,01	55,00	2.121,01	<input checked="" type="checkbox"/>	1169-07	19.11.2007	03.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	R	10.000,00	0,00	10.000,00	<input type="checkbox"/>	1170-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	R	805,00	0,00	805,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1171-07	21.11.2007	05.12.2007	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	R	8.687,26	0,00	8.687,26	<input checked="" type="checkbox"/>	1187-08	18.01.2008	01.02.2008	Bezahlt	<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2008
20	R	5.750,00	102,70	5.852,70	<input checked="" type="checkbox"/>	1201-08	06.02.2008	20.02.2008	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	R	2.000,00	200,00	2.200,00	<input type="checkbox"/>	1202-08	06.02.2008	20.02.2008	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
22					<input type="checkbox"/>	Als Ergebnis hat auch die zweite Rechnung eine endgültige Rechnungsnummer und den Status "Rechnung" erhalten. Es handelt sich um die Rechnungen in Zeile 20 und 21 zu diesem Projekt.				...		<input type="checkbox"/>	
23					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
24					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
25					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
26					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
27					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
28					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
29					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
30					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
31					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
32					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
33					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
34					<input type="checkbox"/>					...		<input type="checkbox"/>	
Sum		53.875,56	2.254,95	56.130,51									
Abw.				11.269,49									

Zum Beenden des Vollbildmodus bitte <Esc> drücken.