

Arbeitsstunden (Ist) je Projekt



Zeitraum: 01.01.2009 - 16.10.2009; Projekt: Alle Projekte; Mitarbeiter: Alle Projekte; Darstellungsebene: Monat; Gruppierung: Projekt | VL-NVL | Mitarbeiter; Einheit: Arbeitsstunden (AS)

PROJEKT	MITARBEITER	JAN 09	FEB 09	MRZ 09	APR 09	MAI 09	JUN 09	JUL 09	AUG 09	SEP 09	OKT 09	SUMME	
4Implementierung 07.5473-X	VL	Berbig, S.	1,37	1,00	4,00		3,00					9,37	
		Curtius, F.	22,50	4,25	2,00							28,75	
		Summe	23,87	5,25	6,00		3,00					38,12	
	NVL	Berbig, S.					3,00					3,00	
		Summe					3,00					3,00	
	Summe Projekt	23,87	5,25	6,00		6,00						41,12	
Bank AG, ERP-Installation 08.5540	VL	Berbig, S.								5,50		5,50	
		Curtius, F.	17,80	3,50	5,50	31,00	5,50		8,00	5,00		76,30	
		Pecher, T.		32,50				10,00	36,00			78,50	
		Staudacher, M.		5,00								5,00	
		Summe	17,80	41,00	5,50	31,00	5,50	10,00	44,00	10,50		165,30	
	NVL	Curtius, F.		1,50								1,50	
		Staudacher, M.		8,00								8,00	
		Summe		9,50								9,50	
		Summe Projekt	17,80	50,50	5,50	31,00	5,50	10,00	44,00	10,50			174,80
	BBW - Präsentationsprojekt 10.1002-H	VL	Curtius, F.	14,00	18,25			4,50					36,75
		Summe	14,00	18,25			4,50					36,75	
NVL		Curtius, F.		6,00								6,00	
		Summe		6,00								6,00	
		Summe Projekt	20,00	18,25			4,50						42,75
Intern, Akquisition allgemein 10.9930	NVL	Berbig, S.			1,00							1,00	
		Curtius, F.	1,00	13,00	40,00	3,25	24,00	1,50	8,75	4,00	13,00	5,75	114,25
		Pecher, T.		20,00	0,50		24,00		0,50				45,00
		Rosenbaum, C.					136,00	8,00					144,00
		Staudacher, M.		28,00									28,00
		Summe	1,00	61,00	40,50	4,25	184,00	9,50	9,25	4,00	13,00	5,75	332,25
		Summe Projekt	1,00	61,00	40,50	4,25	184,00	9,50	9,25	4,00	13,00	5,75	332,25
Intern, Büroarbeit & Diverses 10.0201	NVL	Alice, M.		5,00			5,00					10,00	
		Berbig, S.		5,00	33,50		4,00	5,50				48,00	
		Curtius, F.	28,25	20,75	9,00	2,75	24,00	20,50	21,50	51,25	18,75	10,50	207,25
		Fritzen, M.		16,00									16,00
		Pecher, T.	1,00	67,50	8,50	16,00		31,00	56,50				180,50
		Rosenbaum, C.		12,00		128,00							140,00
		Summe	39,25	116,25	51,00	146,75	28,00	62,00	78,00	51,25	18,75	10,50	601,75
		Summe Projekt	39,25	116,25	51,00	146,75	28,00	62,00	78,00	51,25	18,75	10,50	601,75
Mandant-Strukturprüfung 07.2207	VL	Rosenbaum, C.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00			1.120,00	
		Summe	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				1.120,00	
		Summe Projekt	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				1.120,00	
SKH, Prüfung 09.0209	VL	Berbig, S.			3,00							3,00	
		Curtius, F.			20,00	16,00		40,50	24,00			100,50	
		Pecher, T.			23,75							23,75	
		Summe			46,75	16,00		40,50	24,00			127,25	
	NVL	Berbig, S.			4,00							4,00	
		Curtius, F.			1,00							1,00	
		Summe			5,00							5,00	
		Summe Projekt			51,75	16,00		40,50	24,00				132,25
INSGESAMT		261,92	411,25	314,75	358,00	372,00	247,50	297,75	123,25	42,25	16,25	2.444,92	